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1、项目名称
河南新桥烟草科技服务有限公司行业烟用香精香料研发生产平台建设项目全过程跟踪审计项目
2、工程概况
总投资额为62800万元，项目建设内容包括购置土地及建筑物和配套设施设备，新建柔性调配车间(甲类)、智能立体仓库、综合实验楼、充电棚、门卫房，购置功能性香基柔性调配生产线，购置香原料精制设备，配套建设通用香原料、功能性香基成品智能化仓储物流系统，购置烟用香精香料研发和品控等实验室设施设备，配套建设给排水、暖通、配电等公用设施及环保、节能、消防、安全、职业卫生等设施，配套建设弱电及智能化、信息化系统，配套建设道路广场、室外管线、景观绿化等室外工程等。
3、审计咨询服务范围及内容：
根据《烟草行业工程审计管理办法及实施细则》（国烟审〔2020〕180号）、《烟草行业工程审计中介机构使用考评管理办法》（国烟办综〔2015〕22号）及相关工程审计文件及规定，对河南新桥烟草科技服务有限公司行业烟用香精香料研发生产平台建设项目进行全过程跟踪审计，包括前期管理制度完善的咨询服务、工程量清单编制开始到工程结算的全部造价审计咨询服务，按要求出具竣工结算审计报告和管理审计报告。主要内容包括但不限于下述八方面审计：
（1） 立项和初步设计阶段审计。对工程建设项目投资决策执行情况、初步设计及概算编制完备性等内容进行审查和评价。重点关注：投资的真实性、合理性；决策程序及内容的合规性；立项报告、初步设计方案及概算的可行性、完整性、合规性等。
（2） 施工图设计阶段审计。对工程建设项目施工图设计的完备性、经济性、合理性等内容进行审查和评价。重点关注：施工图设计深度；图纸会审、技术交底程序的合规性；设计文件的规范性、完整性；施工图预算编制依据的合法性、有效性；施工图预算编制的完整性、合理性、合规性等。
（3） 招投标环节审计。对工程建设各项业务采购环节进行审查和评价。重点关注：采购环节内部控制及风险管理的适当性、合法性和有效性；采购方式决策的合规性；招标控制价制定的合理性；招标文件的合规性；招投标及其他采购方式执行过程及其结果的真实性、合法性和公正性等。
（4） 合同管理环节审计。对工程建设过程中各专项合同内容的审查和评价。重点关注：合同管理环节的内部控制及风险管理的适当性、合法性和有效性；合同条款的完备性；合同（含补充协议）签订、履行、变更、终止的真实性、合法性以及合同（含补充协议）对整个项目投资经济性的影响等。
（5） 施工阶段审计。对工程建设项目实施过程进行审查和评价。重点关注：工程管理环节内部控制及风险管理的适当性和有效性；进度控制、质量控制、投资控制的有效性；设计变更、现场签证的真实性、合理性、合法性等。
（6） 竣工验收阶段审计。对已完工程建设项目的验收及整体运营情况进行审查和评价。重点关注：工程结算的真实性、合理性；交付资产的建设产能、建设规模、建设内容、建设标准与立项批复、初步设计批复的一致性；交付资产的完整性、工程建设其他投资及预备费的使用情况等。
（7） 工程进度款的审核：根据工程进度，审核实物工程量及工程进度款。重点关注：是否符合申报程序，所报进度是否与实际工程进度及实物工程量相符，计量计价方式及支付办法是否与合同约定相符，是否存在重复申报或将委托人直接采购的材料、设备虚报的现象，工程预付款是否按合同约定比例支付和扣回等。
（8） 索赔费用的审核：在施工过程中，对可能引起索赔的因素重点跟踪，并及时提供相关审计咨询建议，力求避免索赔事件的发生。对已经发生的索赔事件，根据合同的约定，及时做好事件发生、发展、终结等相关记录，必要时现场拍照，收集相关证据。
工程量清单和控制价审核，必须提供详细的工程量计算底稿，即和编制清单和控制价的中介机构背靠背编制。
涉及到询价的相关工作，供应商须独立完成并提供相应的询价成果文件。

4、参加此次谈判的供应商需具备的资质和要求：
详见第一章“竞争谈判公告”中“3、供应商资格条件”的规定。
5、对本项目的技术要求：
符合法律法规及国家、行业、地方、技术标准、规范及政策要求，满足采购人要求，确保审计成果的真实性、合法性、准确性和完整性。
6、报价要求：
本项目招标采用投标费率（折扣率）方式进行，投标限价为100%。供应商的投标费率（折扣率）不得超过最高限价，若投标费率（折扣率）超过最高限价（即100%），采购人将拒绝其投标。
（1） 供应商的服务酬金按以下方式结算：以投标费率（折扣率）乘以本计算方式中约定的费率，最终得出服务酬金。【计算方式：服务酬金 = 概算审核费 × 投标折扣率（概算） + 基本收费 × 投标折扣率（基本） + 效益收费 × 投标折扣率（效益）】
其中，概算审核费、基本收费根据约定的差额累进费率及经确认的实际投资额计算得出；效益收费 = 审减（增）额 × 6%。各项投标折扣率即为供应商二次报价时填报的折扣率。
该服务酬金为完成合同约定业务内容对应的全部酬金，具体如下：
①概算审核费 
概算审核费以成交供应商最终出具概算审核报告确认的建设项目总投资为计费基数，并经双方确认。计费费率为差额累进费率，具体为：
	计费基数
	≤500万元
	500～5000万元
	5千万元～1亿元
	1～5亿元
	5～10亿元

	费率
	3.0‰
	2.2‰
	2.0‰
	1.2‰
	0.8‰


②基本收费
基本费用以成交供应商最终出具工程结算审计报告确认的总投资额作为计费基数，并经双方确认。总投资额须扣除土地费用及政府规费，专卖设备、工程建设其他费用（如设计费、监理费、咨询费等二类费用）按20%的折扣计取。
计费费率为差额累进费率，具体为： 
	计费基数
	≤500万元
	500～5000万元
	5千万元～1亿元
	1～5亿元
	5～10亿元

	费率
	12‰
	10‰
	9‰
	5‰
	3‰


③效益收费
效益收费为审减（增）额的  6  %。效益收费的审减（增）额包括对清单、控制价、变更洽商、材料设备价格、竣工结算以及合理化建议节约额等。其中过程控制中审减额不得在结算时重复计取。竣工结算审减额以受托方最终出具的工程结算审计报告为准。主材、设备价格的审减原则上必须取得施工单位、建设单位、监理公司等认可，且审定价格必须有充分依据。
（2）报价的其他事项
①本项目投标报价及合同支付、结算均采用人民币为计量单位。
②投标报价时依据本次采购范围、项目需求及供应商自身的技术实力、经验、企业成本、管理水平和现行市场行情，充分考虑各种风险因素，根据供应商实力，合理自主优惠报价，但不得低于企业成本。
③投标报价如有错漏或项目实施过程中发生其它费用概由供应商负责。供应商只能提出一个不变价格，采购人不接受任何选择价。
④中标价格是履行合同期间发生的其他费用及一切完成本项目所需的相关全部费用。

